

# **Projektbeskrivning**

## IT i vård och omsorg

2009-04-30

---

## **Inledning och bakgrund**

Region Dalarna, Landstinget och kommunerna i Dalarna har samarbetat kring frågan om vilket förhållningssätt och vilken inriktning som skall antas när det gäller den Nationella IT-strategin för vård och omsorg som består av följande sex huvudpunkter:

1. Harmonisera lagar och regelverk med en ökad IT-användning
2. Skapa en gemensam informationsstruktur
3. Skapa en gemensam teknisk infrastruktur
4. Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-system
5. Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser
6. Göra information och tjänster tillgängliga för medborgarna.

Samarbetet har också lett till att Region Dalarna beslutat ansöka om sammanlagt 603 000 kr hos Sveriges Kommuner & Landsting för ett införande av strategin, vilket också beviljats.

## **Projektets syfte**

Projektets styrgrupp har arbetat med att konkretisera en handlingsplan för Dalarna. I det analysarbete som gjorts, möten och kontakter med berörda i Dalarna samt kontakter med vår omvärld har det konstaterats att det är infrastrukturella stödtjänster genom insatsområde nr 3, Teknisk infrastruktur, som man först behöver angripa.

Det handlar till stor del om att ta fram en gemensam strategi/IT-arkitektur som motsvarar de krav och behov som finns och kommer att finnas. Detta är grundbulten för att ett säkert och effektivt informationsutbyte mellan organisationer och medborgare skall kunna åstadkommas.

## **Projektets MÅL**

Projektets mål är att svara på följande:

- Vad är en HSA- katalog och hur bör den utformas (strategi/arkitektur)
- Vad kommer att krävas av kommuner och landstinget gällande insatsområde 3. Teknisk infrastruktur
- Skapa förslag på hur arbetet skall gå vidare i Region Dalarna (Road Map)
- Förankring i organisationerna.

## **Förväntade effekter**

Genom definition av ett gemensamt syn- och förhållningssätt avseende den Nationella IT-strategin inom vård och omsorg kommer förutsättningarna för IT-samverkan mellan kommuner och landstinget att möjliggöras. Därmed kan informationen kommuniceras på ett effektivt och säkert sätt över organisationsgränser. Detta kan ge möjlighet åt organisationerna att göra sina egna val av leverantörer, tekniska plattformar och tidsramar samt skapa förståelse i organisationerna av vad som skall åstadkommas.

---

## Resultat

Rapport som svarar på de uppsatta målen.

## Genomförande

I ett första skede görs en projektplan som beskriver faser, aktiviteter och tidsplan. Projektplanen ska minst omfatta följande aktiviteter:

- Kartläggning
- Analys
- Rapport

Planen skall godkännas av styrgruppen.

Tidsåtgång för projektet beräknas mellan 1,5 till 2 år.

## Projektets resurser

Projekts resurser omfattar 603 000 kr som har beviljats från Sveriges Kommuner & Landsting. Pengarna kommer att fördelas på projektledning, studiebesök, medverkan i olika nätverk och kurs- och konferensavgifter.

## Organisation

*Styrgrupp:* Ann-Louise Custerson, Gagnefs Kommun, Åsa Holén, Rättviks Kommun, Åke Nygren, Leksands Kommun, Inger Olsson, Borlänge Kommun, Helena Tallberg Landstiget Dalarna, Stefan Gustafsson, Landstinget Dalarna, Stig Persson, Region Dalarna.

*Projektledare:* Britt-Marie Andersson, Sätters Kommun.

*Arbetsgrupp:* Åke Nygren, Leksands Kommun, Åsa Holén, Rättviks Kommun, Christer Granqvist, Smedjebackens Kommun, Jan Fors, Falu Kommun, Kari Hyvönen, Borlänge Kommun, Stefan Gustafsson Landstiget Dalarna.

*Referensgrupper:* Socialchefer, IT-ansvariga i kommunerna och lämpliga representanter från Landstinget.

## Samarbetsformer och/eller beroenden av andra projekt eller underleverantörer

Projekt inom landstinget och kommuner regionalt och nationellt.

## Projektets omfattning/avgränsning

Projektets uppgift är att skapa förutsättningar för kommunerna att påbörja arbetet med den antagna Nationella IT-strategin för vård och omsorg inom insatsområde 3. Teknisk infrastruktur.

## Utvärderingar/granskningar

Granskningar utförs av styrgruppen genom fastställda möten. Information ges till utvalda nätverk inom länet.