


Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet



Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet

Bakgrund,
syfte, strategier
och mål



Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet

Omställningsmål

Överenskommelse inkl
implementeringsplan antagen under 2027

Innehåller en politisk förankrad gemensam
målbild

Skapar förutsättningar för att nuvarande
brister vad gäller samverkan undanröjs

Skapar förutsättningar för genomförandet
av en god och nära vård

Beskriver också förväntat resultat,
uppföljning, målgrupper

Leverans och utvärdering

Ett förslag till överenskommelse ska levereras inklusive implementeringsplan samt en risk och konsekvensanalys

Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet

Krav på omställningsarbetet

Förutsättningarna beskrivs sedan tidigare, det finns samlat material, bifogas som bilagor

Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet

Organisation omställningsarbete

Omställningsledare anställs och leder arbetet men överenskommelsen

Styrgrupp tillsätts

Referensgrupper utses

Ekonomiutredningsresurs tillsätts för att se över ev fördyrande kostnader

Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet


Kopplingar till andra
arbeten och
verksamheter

Revidering av andra
överenskommelser

Arbetet med omställningen
till en God och Nära Vård

Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet

Tidsaxel för tids- och aktivitetsplan



2025 Q4: Beslut om omställningsdirektiv och finansieringsmöjligheter tas. Omställningsledare anställs

2026 Q1: Referens- och arbetsgrupper utses för planeringsarbete.

2026 Q2-Q4: Färdigställande av överenskommelse pågår.

2026 Q4: Första förslag till överenskommelse levereras med implementeringsplan I slutet av Q4.

2027 Q1-Q2: Principbeslut och remissprocess genomförs.

Senast 30 juni 2027: Slutligt godkännande av överenskommelse.

Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet

Budget

Omställningskostnader för
omställningsledare 18 månader

Omställningskostnader övriga
kostnader kontor, resor och teknisk
utrustning

Omställningsfinansiering
Finansiering enligt förordningen 2026
om god och nära vård, förutsatt att
kommuner och regioner tilldelas
medel.

Omställningsplan för överenskommelse hälso och sjukvård i hemmet

Strategisk riskanalys

Ekonomiska situationer i kommun och region kan leda till värnande om den egna verksamheten

Avsaknad av kompetens kan leda till tveksamhet att förändra fördelning av ansvar

Patienter får inte rätt instans på rätt vårdnivå

Utvecklingen mot en god och nära vård förhindras med negativa konsekvenser ekonomiskt

Referenser och bilagor



Finns beskrivna, bilagor biläggs omställningsplanen och ingår i arbetet med upprättande av överenskommelse