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Mer information publiceras löpande på regiondalarna.se/vws, och i 

projektets nyhetsbrev. Anmälan till nyhetsbrev sker via samma hemsida. 
 

Nyhetsbrev 6 - Införande av Visma webSesam 

Ändrad tidsplan 

Tidsplanen förlängs 
Införandets komplexitet i kombination med oförutsägbar resursbrist hos oss 

gör att vi inte tror att införandet är färdigt till den 30 juni 2025, vilket var vårt 

preliminära mål enligt tidigare tidsplan. 

Vad händer nu då? 
• Just nu lägger vi sista handen på utbildningsavsnitten och kommer 

sedan publicera dem så att ni alla kan påbörja er utbildning. Nytt 

nyhetsbrev kommer när de är klara. 

 

• Piloterna driftsätts och hjälper oss utvärderar och förfina 

införandeprocessen och systemet. 

 

• Chefer som är ansvarig för förskrivare/beställare kommer kontaktas 

och få ut listor över befintliga användare samt uppdrag att 

justera/verifiera uppgifter utifrån dessa underlag. I listorna finns 

även möjlighet att lägga till nya användare 

 

• Underlagen skickas ut ”från norr till söder”, men sedan är det de 

underlag som skickas in först som administreras först.  

Ny tidsplan? 
Eftersom mycket hänger i luften och är beroende av yttre faktorer som vi 

har svårt att överblicka kommer vi inte sätta ett nytt stoppdatum. Däremot 

kommer vi arbeta med följande utgångspunkter: 

• Regionens förskrivare ska ha tillgång till VwS i god tid före 

införandet av Cosmic. 

 

• Alla användare kommer ha tillgång till både webSesam och Visma 

webSesam under hela införandet. webSesam stängs när alla givits 

tid att göra övergången. 


