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PROJEKTGUIDE 

 

 

 

 
 

 

 

Hos Region Dalarna kan ni ansöka om projektmedel för insatser som 

bidrar till ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. 

Den här projektguiden är en hjälp genom planeringsfasen och vad ni bör 

tänka på inför er ansökan, hur ansökningsprocessen går till, vad 

budgeten ska innehålla samt hur ni ska följa upp och redovisa projektet. 
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AVSNITT 1 – EN PROJEKTIDÉ  

VEM KAN ANSÖKA? 

För att söka stöd till ett projekt måste den som ansöker vara en juridisk person, antingen privat eller 

offentlig. Offentliga juridiska personer kan exempelvis vara universitet, högskolor, regioner, kommuner 

eller statliga myndigheter. Privata juridiska personer kan vara aktiebolag med särskild 

vinstbegränsning, eller ideella och ekonomiska föreningar. Privatpersoner kan inte ansöka, inte heller 

vinstdrivande företag då det kan snedvrida konkurrensen i länet enligt statsstödsregler. 

På Region Dalarnas hemsida för företagsstöd finns beskrivning av andra typer av stöd som företag 

kan söka. 

FÖR VAD KAN MAN FÅ PROJEKTSTÖD? 

Du kan söka projektstöd för projekt som ligger i linje med Dalastrategin 2030. När projektansökningar 

prioriteras tittar man bland annat på hur väl de stämmer överens med strategin och deras bidrag till 

Agenda 2030. Arbetet ska bygga på samverkan mellan aktörer, gärna inom olika sektorer. 

Ett projekt ska ligga utanför ordinarie verksamheter och vara avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska 

vara till nytta för Dalarna utifrån målen i Dalastrategin 2030 samt mål i delstrategier som är relevanta för 

området som projektet avser verka inom/bidra till. Några exempel på delstrategier är Dalarnas strategi för 

regional innovation 2022-2028 och Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige. 

HUR MYCKET STÖD KAN MAN FÅ? 

Region Dalarna bidrar med finansiering om högst 50 procent av projektets, respektive förstudiens 

totala utgifter. En styrka är om den sökande själv kan gå in med medfinansiering. 

PLANERA ERT PROJEKT 

Innan planeringen påbörjas är det viktigt att ställa ett antal kontrollfrågor för att bedöma behovet av 

just detta projekt:  

 Vilken utmaning utgår projektet ifrån?  

 Varför behövs projektet och vad händer om det inte genomförs?  

 Vem/vilka efterfrågar projektet?  

 Vilka aktörer är viktiga att ha med i projektet?  

Vid planering av ett projekt är det viktigt att sätta projektet i ett sammanhang genom att: 

 Ringa in projektets intressenter och förankra er idé. 

 Identifiera projektets viktigaste utmaning. 

 Sätta upp mätbara mål 

 Planera för hur projektets resultat och verksamhet ska tas tillvara efter projektets slut.  

 Beskriv aktiviteter som behövs för att uppnå målen. 

 Säkra resurser för att genomföra projektet och ta en tidig kontakt med tänkta finansiärer. 

TA EN TIDIG KONTAKT MED HANDLÄGGARE 

Ta en tidig kontakt med handläggare och strateger hos Region Dalarna för att diskutera er idé. En tidig 

dialog ska påbörjas redan vid projektets idéstadie. Inför ett sådant möte ska ni ha förberett korta svar 

på frågorna ovan samt på vilket sätt projektet ska bidra till att uppfylla målen i Dalastrategin 2030 och 

eventuella relevanta delstrategier. Använd Tillväxtverkets Mall för tidig projektidé som utgångspunkt. 

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/projektmedel-stod-och-bidrag/foretagsstod/
https://tillvaxtverket.se/download/18.2a2ae249185be5f310f1ebba/1674633433657/Tidig%20projektid%C3%A9%20PDF.pdf
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DALASTRATEGIN 2030 

Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna är Dalarnas regionala utvecklingsstrategi. 

Den har sin grund i det uppdrag som Region Dalarna har från regering och riksdag att utarbeta och 

fastställa en regional utvecklingsstrategi för länet, samt samordna genomförandet och uppföljningen 

av strategin. Region Dalarna har i sin roll som regionalt utvecklingsansvarig olika verktyg för att bidra 

till Dalastrategins genomförande. Ett viktigt verktyg är finansiering av projekt genom regionala 

utvecklingsmedel, anslag 1:1.  

I Dalastrategin finns tre målområden med prioriteringar och indikatorer. Precis som de globala målen 

är målen i Dalastrategin integrerade och odelbara, vilket innebär att ett mål inte får nås på bekostnad 

av ett annat. För att Dalarna ska nå hållbarhet krävs omställning i alla delar av samhället. Att koppla 

projektet till Dalastrategins mål och prioriteringar är ett av flera kriterier som behöver uppfyllas för att 

kunna få projektmedel.  

 

  

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/dalastrategin/
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AVSNITT 2 – HANDLEDNING ANSÖKAN 

ANSÖKAN 

Ansökan om regionala projektmedel till Region Dalarna görs digitalt via Tillväxtverkets e-tjänst Min 

ansökan. 

Innan ni skickar in er ansökan till Region Dalarna ska ni spara ner ett utkast och skicka det till er 

handläggare. Vi kan då säkerställa att ansökan är rätt ifylld. 

UPPGIFTER OM SÖKANDE 

Här anger ni grundläggande information om er organisation/verksamhet. 

Endast en juridisk person kan ansöka om regionala projektmedel. Det kan exempelvis vara en 

kommun, region, universitet, ekonomisk förening, ideell förening eller annan. Ange vem/vilka som är 

behörig firmatecknare för stödmottagaren. Ett signeringsunderlag (missiv) som styrker uppgifterna är 

obligatorisk bilaga till ansökan, det genereras automatiskt när ansökan slutförs. 

CFAR-nummer/arbetsställenummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCBs 

företagsregister. Om arbetsställenummer saknas eller inte är känt, kontakta SCB eller sök på 

https://cfarnrsok.scb.se/.  

De kontaktpersoner som uppges i ansökan är de personer som Region Dalarna kommer att ha kontakt 

med. Vi rekommenderar att, som minimum, ange kontaktuppgifter för projektledare och 

projektekonom. 

PROJEKTPARTNER/SAMVERKANSPARTER 

Om ert projekt är ett samverkansprojekt fylls uppgifter i om eventuella 

projektpartners/samverkansparters. En sådan part betraktas även som medsökande som får del av 

stödet.  

Samarbetspartners som inte har några kostnader i projektet eller som enbart stödjer projektet med 

bidrag i annat än pengar ska inte finnas med som partner under menyvalet 

"Projektpartner/Samverkanspartner" i Min ansökan.   

PROJEKTINFORMATION 

Följande information ska ingå i ansökan: 

 Redogör för projektets huvudsakliga utmaning eller problem, vilket eller vilka utvecklingsbehov  

har identifierats?  

 Beskriv på vilket sätt projektet är efterfrågat och av vilka samt hur projektet är förankrat, både i 

er egen organisation, hos berörda samverkanspartners och hos målgruppen för projektet. 

 Finns det några genomförda (för)studier, undersökningar, analyser, exempelvis en 

omvärldsanalys som samlar kunskap om branschen/sektorn?  

 Finns det planer och forskning inom området, lagstiftning, konjunkturläge, konkurrensvillkor, 

osv, eller statistik som styrker behovet av ert projekt?  

 Beskriv också orsakerna till att situationen ser ut som den gör och vilka följder den rådande 

situationen får om ingen gör något åt det. Ansöker ni utifrån en utlysning, utgå ifrån den när ni 

redogör för utmaningarna/problemen som projektet ska lösa.  

 Finns det eventuella erfarenheter från tidigare eller pågående aktiviteter som har koppling till 

projektet? 

https://minansokan.se/ma2020client/#/home
https://minansokan.se/ma2020client/#/home
https://cfarnrsok.scb.se/
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 Pågår liknande verksamhet regionalt, nationellt eller, om det är relevant för projektets 

verksamhet, internationellt och hur ert projekt i sådana fall ska förhålla sig till det. hur projektet 

bidrar till uppfyllelse av olika strategiska målsättningar, särskilt Dalastrategin 2030. Beskriv 

även hur projektet bidrar till andra relevanta styr- och strategidokument såväl regionalt, 

nationellt som internationellt och hur projektet ska arbeta med hållbarhetsperspektiven. 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 

Beskriv projektet kortfattat på enkel svenska. Sammanfattningen ska ge en översiktlig bild av 

projektets bakgrund, mål och innehåll samt koppling till Dalastrategin 2030. Region Dalarna kan 

komma att publicera er sammanfattning på vår webbplats. 

 

Projektets målgrupp(er) 

Beskriv projektets målgrupp. Vilka efterfrågar projektet och ska ta del av dess resultat? Målgruppen 

kan vara primär och sekundär, beroende på i vilken omfattning den påverkas av/påverkar 

genomförandet av projektet. Behöver ni utveckla samverkan med nya målgrupper under projekttiden? 

Tydliggör gärna med vilka det redan finns ett etablerat samarbete och med vilka ni behöver utveckla 

samverkan med under projekttiden.  

 

Vad ska projektets planerade aktiviteter leda till för målgruppen på kort sikt? 

Här beskrivs vilka resultat som projektet ska leda till under projektperioden. Med resultat menas den 

förändring som har uppstått hos/för målgruppen vid projektets slut. 

 

Projektmål och resultat 

Ett projekt ska alltid ha ett tydligt beskrivet syfte och ett projektmål med underliggande delmål. Målen 

ska följa en logik i både sammanhang och tid. Projektmålet (även kallat resultatmål) anger 

huvudinriktningen i ert projekt och uttrycker vad projektet vill åstadkomma under projektperioden. Tänk 

även här på kopplingen till Dalastrategin. 

 

Delmål 

Projektmålet kan brytas ner i flera delmål som är kopplade till de aktiviteter som genomförs i projektet. 

Delmålen är ofta kopplade till de orsaker som anges i grunden till projektets huvudsakliga utmaning 

eller problem. Försök att hålla antalet delmål till mellan tre och sju, finns det fler kan det vara klokt att 

dela in projektet i flera projekt. Använd gärna de så kallade SMART-kriterierna som ett stöd när målen 

formuleras (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt). 

 

 

S Specifikt
Ange exakt vad ni vill åstadkomma 

(vem, vad, var, varför, vilket)

M Mätbart Visa hur ni ska mäta och utvärdera om målet har uppnåtts

A Accepterat Säkerställa att alla involverade har accepterat målet

R Realistiskt
Säkerställ att målet är rimligt uppnå, 

varken för lätt eller för svårt

T Tidsatt Ange när målet ska vara uppnått
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Indikatorer 

Definiera indikatorer för att mäta måluppfyllelsen på projektmål och delmål. En indikator är ett mått 

som mäter projektets avsedda resultat under projektperioden. Den kan mäta kvantitet och kvalitet. Ett 

exempel kan vara antal deltagande företag eller antal deltagare, uppdelat på kvinnor och män, i 

aktiviteter samt  förändringar i deras kunskapsnivå. Indikatorer följs upp i samband med läges- och 

slutrapport.  

 

Kommunikation 

Beskriv hur projektets kommunikation kan vara ett sätt att bidra till kunskapsutveckling och lärande 

utanför den egna projektorganisationen. Projektet ska kommunicera och informera om verksamheten 

under projekttiden samt uppnådda resultatet efter projektets slut. 

 

Uppföljning/utvärdering 

Här beskrivs hur projektets verksamhet kommer följas upp och utvärderas inom och/eller utanför den 

egna organisationen, exempelvis en plan för uppföljning och utvärdering.  

Uppföljning och utvärdering liknar varandra på flera sätt. Uppföljning handlar om att löpande 

dokumentera värden för de aktiviteter som genomförs och de mätbara indikatorer som identifierats för 

projektets mål. Utvärdering handlar om att värdera hur projektets genomförande av aktiviteter, på kort 

och lång sikt, leder till måluppfyllelsen i relation till exempelvis relevans och bärkraftighet, det vill säga 

projektets resultat och effekter samt till vilken grad projektet når sina mål.  

 

Vilka effekter hos målgruppen eller i samhället förväntas projektet uppnå på lång sikt? 

Effekter på lång sikt, så kallade effektmål, uttrycker det resultat som uppstår när målgruppen för 

projektet använder sin nya kunskap i konkreta handlingar. Det kan till exempel handla om förändringar 

av beteende eller arbetssätt. På så vis bidrar det till de förändringar i samhället och näringslivet som 

projektet ska syfta till. 

 

Övergripande mål och effekter 

Beskriv det övergripande målet (5-10 års sikt efter projektavslut) samt vilka effekter det förväntas få 

om det uppnås. Tydliggör på vilket sätt projektet bidrar, parallellt med andra insatser, projekt och 

händelser i vår omvärld, till att det övergripande målet ska uppnås. Det är viktigt att det övergripande 

målet är kopplat till Dalastrategin. 

Med effekter menas projektets inverkan på framtida händelser efter projektets slut. Beskriv därför 

också hur projektet ska bidra till att uppnå det övergripande målet på lång sikt samt hur förväntade 

resultat och effekter på sikt bidrar till ökad tillväxt och regional utveckling.  

Kommer det att finnas någon verksamhet efter projekttiden? Beskriv eventuella planer och finansiering 

för en framtida verksamhet. Beskriv även på vilket sätt projektets resultat och effekter påverkar hållbar 

utveckling. Vem ansvarar för att resultaten används och vilka kommer nyttja dessa efter projekttidens 

slut? 

Hur ska projektet organiseras och styras? 

Beskriv kortfattat hur organisationen för att genomföra projektet kommer se ut. Det är bra om det 

framgår hur kompetens, ansvar och roller är kopplade till projektets genomförande, samt att  

personella resurser finns angivna i projektets budget. Om det ska göras inköp/upphandlingar, beskriv 

kompetens/resurser för detta. Kommentera om resurserna finns på plats eller om det behöver 

anställas och/eller anlitas konsult.  

Om projektet är samordnat med andra pågående projekt, insatser eller aktiviteter ska detta beskrivas. 

Knyt gärna an till projektets bakgrund. Beskriv också om samverkan sker med andra aktörer och vilka 

roller de har. 
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Roller i ett projekt 

- Projektägaren är den organisation som beslutar om att starta och avsluta ett projekt och 

ansvarar för att definiera projektets syfte och mål samt utse eventuell styrgrupp och 

projektledare. Projektägaren ansvarar för att avgöra om projektets förväntade resultat har 

uppnåtts samt förvaltar projektets resultat. 

- Styrgruppen fattar de avgörande besluten i projektet och bör därmed bestå av personer med 

beslutsbefogenheter och ett stort intresse för projektets genomförande. I vissa fall kan 

projektägaren själv utgöra styrgrupp. Projektägaren är vanligtvis ordförande i styrgruppen.  

- Projektledare är den person som på projektägarens uppdrag har ansvar och befogenhet för att 

leda projektet och en eventuell projekt-/arbetsgrupp. Projektledaren är ansvarig för att 

projektets mål uppfylls, det vill säga att leverera de resultat som projektet ska uppnå.  

- Projekt-/arbetsgrupp är personer som aktivt och fortlöpande utför arbete i projektet och som 

rapporterar antingen direkt eller indirekt till projektledaren. Gruppens sammansättning är 

beroende av det problem som ska lösas och kan variera utifrån vilken fas projektet befinner 

sig i.  

- Referensgrupp är utsedda personer som var för sig eller tillsammans är rådgivande till 

projektledaren och/eller styrgruppen. Rätt använd är en referensgrupp ett mycket effektivt stöd 

för projektledaren när projektet ska hålla kursen mot ett mål som inte bara överensstämmer 

med planerna, utan också intressenternas förväntningar. 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 

Projekt ska tillföra något utöver ordinarie verksamhet. Projektmedel syftar till att tillföra särskilda 

resurser till er organisation för att lösa en utmaning som inte ryms inom ordinarie verksamhet. Ofta 

handlar det om verksamhets- och metodutveckling hos deltagande företag och organisationer, test av 

nya arbetssätt och produkter eller tjänster. Beskriv hur projektets aktiviteter är avgränsade mot 

ordinarie verksamhet hos sökande och/ eller samverkansaktörer. 

 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 

Projektet och aktiviteterna ska bidra till att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet förbättras. 

Beskriv översiktligt projektets värden kopplat till hållbarhetsperspektiven: miljömässig hållbarhet, 

jämställdhet och mångfald. Identifiera både målkonflikter och synergier i beskrivningen. 

 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta?  

Här anges vilka kommuner/län som projektet ska omfatta. 

AKTIVITETSPLAN 

Här anges projektets start- och slutdatum. Tänk gärna utifrån projektets aktiviteter i form av 

huvudaktiviteter och delaktiviteter, och med en tydlig beskrivning av vilka aktiviteter som hänger 

samman. Aktiviteterna ska vara kopplade till projektmålet och relevanta delmål. Beskriv varje aktivitet 

och delaktivitet på en detaljerad nivå så att det går att förstå vad som ska göras. Beskrivningen ska 

underlätta en bedömning av beräknad tids- och kostnadsram eftersom aktivitetsplanen ska knyta an till 

de planerade resurserna i projektets budget.  

Vi rekommenderar att aktiviteter för kommunikation och spridning av projektets resultat liksom 

aktiviteter för uppföljning och utvärdering av projektet finns med i aktivitetsplanen.  

Beskriv även hur hållbarhetsperspektiven beaktas i planering av projektets aktiviteter och om några 

konkreta insatser planeras för att stärka projektets bidrag till hållbar utveckling. 
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Exempel på tid- och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Projektledning, 
Administration 
 

Personal i projektet XX-XX  

Arbetspaket 1:  Syftet med arbetspaketets aktiviteter är XX.  
Målgrupp och vad ska göras? 
 

  

Arbetspaket 2:  Syftet med arbetspaketets aktiviteter är XX.  
Målgrupp och vad ska göras? 
 
 

 
 

Arbetspaket 3:  Syftet med arbetspaketets aktiviteter är XX.  
Målgrupp och vad ska göras? 
 
 

 
 

Arbetspaket 4:  Syftet med arbetspaketets aktiviteter är XX.  
Målgrupp och vad ska göras? 
 

  

Arbetspaket 5:  Syftet med arbetspaketets aktiviteter är XX.  
Målgrupp och vad ska göras? 
 

 -  
 

MINA KONTAKTER 

Lägg till namn och funktion på de personer som är delaktiga i projektet, till exempel projektledare, 

ekonom med flera samt deras organisationstillhörighet och kontaktuppgifter. 

OBLIGATORISKA BILAGOR 

För att projektansökan ska vara komplett och kunna beredas bör ett antal dokument bifogas till 

ansökan. 

Följande dokument är obligatoriska och ska alltid bifogas: 

- Underlag (registreringsbevis, föreningsstadgar eller motsvarande) som styrker att den/de som 

skriver under projektansökans signeringsunderlag har rätt att företräda den sökande 

- Detaljerad budget 

- Medfinansieringsintyg eller beslut (om det är flera finansiärer) 

- Inköps- och upphandlingsplan  

 

BUDGET 

Det är obligatoriskt att bifoga en detaljerad budget till ansökan. Använd Region Dalarnas mall för 

planeringsbudget som finns att ladda ner på Region Dalarnas hemsida. Vi rekommenderar att 

budgeten görs i mallen innan ni fyller i er ansökan digitalt.  

Vilka budgetår ska jag välja? 

Alla kalenderår som helt eller delvis ingår i projektperioden ska anges i ansökan. Exempel: Projektet 

startar i november 2020 och slutar i april 2022. Välj då från och med år 2020 till och med år 2022. 

 

Hur detaljerad ska budgeten vara? 

Budgetera på en så detaljerad nivå att handläggaren kan ta ställning till budgetens rimlighet. Tänk på 

att matcha kostnader med aktiviteter i aktivitetsplanen. Är projektet ett samverkansprojekt ska budget 

lämnas in för varje projektpart/samverkanspart som har kostnader i projektet.  

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/projektmedel-stod-och-bidrag/projektstod/genomfora-och-redovisa-projek/
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KOSTNADER 

För regionala projekt gäller nedan angivna kostnadsslag:  

- Investeringar, material och lokaler (används endast vid större investeringar) 

- Externa tjänster  

- Schablonkostnader 

- Personal  

- Resor och logi  

- Projektintäkter (negativ kostnad) 

Använd de kostnadsslag som är aktuella för ert projekt och som är godkända för det stöd ni söker.  

STÖDBERÄTTIGADE KOSTNADER 

Grundläggande för att kostnader i ett projekt ska vara stödberättigade är att de uppkommit under 

projekttiden och är nödvändiga för projektets genomförande.  

De ska vara betalda, bokförda, styrkta och kostnadseffektiva. Kostnaderna styrks genom fakturor, 

bokföringsunderlag eller andra handlingar.  

Oavsett om en stödmottagare omfattas av lagen om offentlig upphandling eller inte, ska ett 

affärsmässigt upphandlingsförfarande tillämpas. Detta innebär att alla inköp av varor eller tjänster i 

projektet ska utsättas för konkurrens.  

Vid direktupphandling, som är den vanligaste formen, ta in prisuppgift och dylikt från minst tre 

leverantörer samt motivera och dokumentera valet av leverantör. Stäm av mot er organisations 

upphandlingspolicy. Vid omfattande inköp av varor och tjänster i projektet ska det upprättas en 

upphandlingsplan som bifogas ansökan. 

Externa tjänster 

Avser kostnader för köpta tjänster från extern leverantör där sökande organisation inte har 

arbetsgivaransvar. Konsultkostnader är exempel på kostnader under detta kostnadsslag. Tänk på att 

lagen om offentlig upphandling (LOU) eller ett upphandlingsliknande förfarande kan bli aktuellt för 

detta kostnadsslag. 

 

Schablonkostnader 

indirekta kostnader (OH) kan vara kostnader för lokaler, el, värme, vatten, telefoni, kopiering, IT-

tjänster, administrativ personal, som projektet nyttjar i sökandes organisation.  

 

Personal  

Personalkostnader är lönekostnader för personer som är anställda för projektet och som avlönas av 

sökande organisation. Kostnaden anges i separat flik per person/position i projektet. Det är endast 

den tid som personen arbetar i projektet som är stödberättigande. Personal som arbetar varierande 

eller enstaka timmar i projektet ska redovisa sin arbetade tid genom en tidrapport. För övrig personal 

räcker det med bokförd lönekostnad (hel eller deltid). Ange namn, befattning, aktuell månadslön, 

lönebikostnader, sysselsättningsgrad samt hur många månader respektive person/befattning beräknas 

arbeta i projektets budget. 

 

Resor och logi 

Här anges kostnader för resor och logi för projektets medarbetare. Resor och logi för inhyrda konsulter 

ska tas upp under externa tjänster.  

Det är viktigt att redan tidigt i ansökningsprocessen se över vilka resor som kan bli aktuella inom 

projektet. Längre resor, till exempel utomlands, eller resor med ett större antal deltagare kräver ofta 

https://tillvaxtverket.se/download/18.2a2ae249185be5f310f1ebbc/1702913690716/Mall%20Ink%C3%B6ps-upphandlingsplan%20(M40)%20(EU21).pdf
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planering och en tidig dialog med er handläggare, gärna redan i samband med ansökan om 

projektmedel. 

Om personer som inte arbetar i projektet ska delta i en resa, behöver deras medverkan kunna 

motiveras utifrån projektets syfte och genomförande. 

Projektintäkter (negativ kostnad) 

Anges med ett minustecken före belopp. Om projekt kommer att ha intäkter ska dessa anges under 

denna punkt. Exempel på intäkter kan vara biljettintäkter, deltagaravgifter för konferens, uthyrning, 

försäljningsintäkter.  

 

Finansiering 

Projektet kan ha olika typer av finansiering. Förutom de projektmedel (anslag 1:1) som Region 

Dalarna tillhandahåller finns kontant medfinansiering (offentlig och/eller privat) samt bidrag i annat än 

pengar. De olika finansieringsslagen ska skiljas åt i budgeten. För offentlig kontant finansiering, ange i 

beskrivningen från vilket anslag som avses. Om ni inte vet vilket anslag som ska användas, skriv vet 

ej.  

För privat kontant medfinansiering, ange i beskrivningen från vilken aktör det kommer ifrån. 

Finansieringsbudgeten ska balansera mot kostnadsbudgeten. 

Finansiering från Region Dalarna kan högst uppgå till 50 % av projektets totala kostnader. 

Bidrag i annat än pengar 

Bidrag i annat än pengar utgör både kostnader och finansiering i projektet som inte betalas och 

bokförs av den sökande organisationen utan av externa offentliga eller privata organisationer. Bidrag i 

annat än pengar kan till exempel vara i form av personal (eget arbete) eller egen lokal som finansiären 

bidrar med utan att fakturera projektet eller lokaler som nyttjas i projektet. Stäm av detta i förväg med 

Region Dalarna om det blir aktuellt. Tänk på att ange offentliga bidrag i annat än pengar både som en 

kostnad och som medfinansiering i projektets budget. Värdet för arbetad tid för personal från en 

medfinansiär som arbetar i projektet är bestämt till 409 kronor per arbetstimme. Lönebikostnadspåslag 

och semesterersättning ingår i beloppet. Beloppet är samma för all personal, oavsett vilken faktisk 

timlön personalen har. 

STATSSTÖDSREGLER 

Statsstöd är när det offentliga (det vill säga staten, kommuner eller regioner) stöttar en ekonomiskt 

vinstdrivande verksamhet med offentliga medel. Dessa medel får inte resultera i att mottagaren får en 

fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller 

produktion. Om privata aktörer (till exempel företag och ekonomiska föreningar) deltar i projektet 

måste det därför säkerställas att de inte får konkurrensmässiga fördelar i och med att stöd betalas ut 

utifrån de riktlinjer som ges i EU:s vägledning för statsstöd. Utgångspunkten är alltså att statligt stöd i 

huvudsak är förbjudet med vissa undantag. 

För mer information kring statsstöd och statsstödsboxar, se Vägledning för statsstöd på 

Tillväxtverket.se, eller kontakta er handläggare på Region Dalarna. 

FÖRSKOTT 

Om vissa kriterier är uppfyllda finns det möjlighet att söka förskott för utgifter i projektet. Kontakta er 

handläggare om det är aktuellt. Man kan beviljas max 50 % av beslutade projektmedel och med högst 

400 000 kr. Varför förskott söks ska motiveras i ansökan. 

 

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/handbocker/handbokforeuprojekt20212027/kravochstyrandedokument/kravpaprojektet/foljeusreglerforstatsstod/vagledningforstatsstod.979.html
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REDOVISNINGSMETOD 

Faktiska kostnader 

Region Dalarna tillämpar redovisning baserad på faktiska kostnader. Metoden innebär att projektet 

budgeterar faktiska kostnader och samtliga kostnader måste redovisas och styrkas förutom 

schablonen för indirekta kostnader som beräknas med 15 procent av totala personalkostnader. 

Universitet och högskolor har en högre procentsats.  

Undantag från redovisningsmetoden tillämpas endast för projekt som medfinansieras av regionerna 

Gävleborg och Värmland. 

INSKICKAD ANSÖKAN – VAD HÄNDER SEN? 

När ansökan är inskickad till Region Dalarna via Min ansökan får ni ett ärendenummer (ID) från 

systemet. Detta följer ärendet tills dess att det är avslutat. 

Om sökt belopp är under 1 000 000 kronor fattas beslut av förvaltningschefen på delegation från 

Regionala utvecklingsnämnden. 

Om sökt belopp är 1 000 000 kronor eller mer fattar Regionala utvecklingsnämnden beslut om 

projektet ska erhålla medel. Beslutsprocessen förhåller sig till nämndens sammanträdesdatum och 

kan därför medföra längre väntetid. 

En ansökan behöver uppfylla följande formella krav: 

- Projektet bidrar till att uppnå målen i Dalastrategin. 

- Projektet ersätter inte ordinarie verksamhet – det ska addera ett mervärde och vara 

tillkommande verksamhet. 

- Projektet bidrar till att utveckla hållbarhetsperspektiven för ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet, exempelvis jämställdhet, miljö och mångfald. 

- Projektet är idémässigt, finansiellt och geografiskt förankrat i regionen. 

- Projektet har en tydlig koppling mot näringslivsutveckling. 

En ansökan bedöms bland annat med hänsyn till: 

- Projektet har koppling till andra aktuella regionala strategier eller planer. 

- Projektet har en tydlig strategi för uppföljning och utvärdering (lärande). 

- Projektet har EU-, nationell eller annan medfinansiering. 

- Projektet har egen medfinansiering. 

- Projektet har en potential för fortsättning utan projektmedel och en plan för detta. 

BESLUTAD ANSÖKAN 

När beslutet är fattat och ansökan beviljats medel alternativt avslagits skickas ett undertecknat beslut 

till er organisation. Vid ett beviljande är det viktigt att alla personer som är delaktiga i projektet läser 

igenom projektbeslutet med villkor och noterar vad som gäller angående genomförande, budget, 

projekttid, rapporteringsperioder, uppföljning, med mera. Region Dalarna kallar till ett uppstartsmöte 

strax efter beviljat beslut. 

Det är viktigt att kommunicera att Region Dalarna finansierat projektet. Region Dalarnas logotyp ska 

alltid finnas på det material som projektet producerar och offentliggör.  
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AVSNITT 3 – GENOMFÖRA OCH RAPPORTERA 

ANSÖKAN OM UTBETALNING 

Regionala projekt redovisas löpande under projektperioden, förslagsvis en gång per kvartal och minst 

en gång i halvåret. Hur ofta just ert projekt bör redovisa framgår i dokumentet Beslut om stöd. 

Ansökan om utbetalning (rekvisition) ska göras i Min ansökan. Rekvisition görs i samma portal som 

där man söker regionala medel.  

BILAGOR 

Till ansökan om utbetalning (rekvisitionen) ska alltid följande underlag bifogas: 

 Signeringsunderlag 

När ansökan om stöd är skickad i Min ansökan ska ett signeringsunderlag skrivas ut för 

underskrift av behörig företrädare för projektet. Signeringsunderlaget kan laddas upp i Min 

ansökan alternativt skickas via mejl direkt till aktuell handläggare på Region Dalarna. 

 

 Lägesrapport 

Lägesrapport lämnas i samband med varje ansökan om utbetalning. 

I lägesrapporten beskrivs projektets verksamhet under aktuell period, eventuella avvikelser, 

uppnådda resultat och uppföljning av indikatorer, samt dess koppling till redovisade kostnader 

och utfall mot planerad budget. Uppgifterna i rapporten ska återkoppla till vad som finns 

angivet i projektansökan. I samband med projektets sista ansökan om utbetalning ska det 

även lämnas in en slutrapport. 

 

 Huvudbok 

Huvudbok och resultaträkning för den redovisade perioden. Projektet ska särredovisas skilt 

från ordinarie verksamhets bokföring, det kan göras via projektnummer, kostnadsställe m.m. 

Avstämningsunderlag eller sammanställning över det ekonomiska materialet som kopplar ihop 

projektets kostnadsslag med huvudbokens konton. Ange vilket/vilka konton som hör till respektive 

kostnadsslag. 

 För externa tjänster; bifoga fullständiga fakturor med tillhörande underlag, exempelvis 

inbjudan, agenda/program, deltagarlista etc. 

 För resor och logi; bifoga fullständiga fakturor/kvitton, reserapport som beskriver resans 

syfte, vilka som rest och resans relevans för projektet. 

 Upphandlingsunderlag avseende externa tjänster i förekommande fall. 

Lönespecifikation   

Lönespecifikation för verifiering av utbetald lön avseende personal. Anställningsavtal eller underskrivet 

intyg från chef om avdelad tid i  projektet (om fast tid i procent per månad). Om varierande tid läggs 

ner varje månad eller enstaka timmar vid behov ska tidrapport med tillhörande beräkning av 

timlönekostnad bifogas. Detta gäller tills vidare. 

Tidrapporter för redovisning av bidrag i annat än pengar (eget arbete) i förekommande fall. 

UPPFÖJNING, UTVÄRDERING OCH SLUTRAPPORTERING 

Uppföljning av projektet sker löpande i samband med Ansökan om utbetalning och Lägesrapport mot 

planerade aktiviteter, delmål, indikatorer och budget. I slutrapporten utvärderas projektets resultat vid 

projektets slut samt förväntade effekter på lång sikt. 
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Slutredovisning tillsammans med slutrapport, enligt mall från Region Dalarna, ska lämnas digitalt via 

Min ansökan senast det datum som anges i beslutet. Slutrapporten ska vara mer utförlig, 

analyserande och framåtsyftande än lägesrapporterna. Analys och reflektion ska ingå gällande hur väl 

projektet uppnått och/eller bidragit till måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och hållbar utveckling, vilka 

framgångsfaktorer och fallgropar som ni har identifierat, samt hur ni planerar att ta om hand uppnådda 

resultat efter projektets slut. 

FÖRÄNDRINGAR I PROJEKT 

Rapportering av förändringar i projektet ska alltid ske till Region Dalarna skriftligen via mail till 

handläggare. Detta gäller även om ni fått en ändring beviljad av en annan finansiär t.ex. Tillväxtverket. 

Exempel på ändringar:  

Namnändring, adress, e-post, plusgiro- eller bankgironummer, behörig företrädare, eller om medel, 

utan Region Dalarnas kännedom, sökts eller erhållits från annan finansiär för projektet. Avvikelse från 

beslutad budget, annan ändring av betydelse för projektets genomförande. 

Ändring av beslut  

Stödmottagaren ska i förväg inhämta godkännande från Region Dalarna och nytt beslut vid:  

1. ändring av projekttiden. 

2. ändring av projektets inriktning jämfört med beslutet om stöd. 

3. väsentliga förändringar i projektets budget. Budgeterade kostnader inom respektive kostnadsslag 

kan överskridas maximalt med 20 %. En ökning på maximalt 50 000 kr behöver ingen budgetändring 

även om förändringen överstiger 20 %. (Förklaring till budgetförändringen ska ges i samband med 

lägesrapportering. Överstiger förändringen någon av dessa gränser måste projektet inkomma med en 

ansökan om budgetförändring för omföring mellan kostnadsslag. Projektet kan inte få ut mer medel än 

det ursprungliga projektbeslutets angivna budget). 

4. förändringar avseende finansiering inklusive medfinansiering.  

5. byte av stödmottagare eller projektledning. 

6. anstånd med rapportering.  

7. annan väsentlig ändring. 

 

BLANKETTER OCH MALLAR 

Blanketter och mallar finns att ladda ner på Region Dalarnas hemsida. 

Dalastrategin 2030 

https://www.regiondalarna.se/regionalutveckling/sok-stod-och-bidrag/projektstod/redovisa-och-rekvirera-projektmedel/
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/dalastrategin/

